



Protokoll projektmöte N01 2012–02–13

Närvaro: Robin Lindberg Projektledare
Lars Gustafson Sekreterare
Louise Hauzenberger fr.o.m §3

- §1 RFMÖ Robin förklarar mötet öppnat klockan 17.33.
- §1.5 Val av projektledare Mötet **beslöt** att välja in Robin Lindberg till projektledare.
- §1.6 Val av sekreterare Mötet **beslöt** att välja in Lars Gustafson till projektgruppens sekreterare.
- §2 Mötessekreterare Mötet **beslöt** att välja in Lars Gustafson till mötessekreterare.
- §3 Val Mötet **beslöt** att välja in Louise Hauzenberger till projektgruppen.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkänns.
- §5 Tid för byggandet Vi ska bygga i början av sommarlovet.
- Diskuterade om vi kan få låsa iDét under ombyggnationen så bara Styrelsen samt de som skall bygga kommer in.
 Mötet ålägger Lars att ta upp detta på Styrelsemötet i morgon.
- §5.1 Byggsnack Mötet kom fram till att mat måste erbjudas till jobbarna.
- Diskuterade att projektgruppen bör utökas, följande var uppe på diskusion:
- Tobias Månsson
 - Peter Seimar
 - Carl Cristian Arlock
 - Per Ahlbom
 - Joakim Andersson
- Kompetensen som vi söker i gruppen är: Bygg, El och VVS.
- Mötet diskuterade hurvida vi ska köpa in nya eller hyra verktyg.



Prioriteringslista för fortsatta arbetet togs fram:

- 1 Utöka projektgruppen med två till.
- 2 Besöka pubbar för informationsinsamling.
- 3 Lägg upp en design.
- 4 Åka på inspirationsutflykter.
- 5 Slutför design.
- 6 Gör ritning.

Skall även ta fram ritningar i pappersform.

§6 Projektgrupp

Projektgruppen bör utökas med två till.

Det skall finnas en dialog med Sexmästare, Pubmästare och Cafémästare så de är medvetna om projektets framgång.

Skall försökas att ge statusuppdateringar på styrelsemöten.

Projektgruppen skall leta folk i källarmästariet.
Mötet ålägger Robin att tala med Källarmästaren.

§7 Kontakt med huset

Projektgruppen måste tala med Mats, dubbelkolla så akademiska hus vet om oss.
Behöver veta vad Akademiska hus kan göra
Vad kommer de att kosta?
Hur lång tid kommer det att ta?
Vad kommer de att göra?
Vad måste vara förberett?

§8 Budget

Diskuterade vilka poster som bör inkluderas i budgeten.
Följande poster kom vi fram till bör finnas:

- Byggnadsmaterial
- Arbetsmat
- Jobbardricka
- Mötesfika
- Inhyrd arbetskraft
- Transport



- Smörjmedel
- Inspirationsutflykter
- Verktyg
- Inredning
- Jobbartack

§9 Nästa möte Nästa möte bestäms till nästa måndag, 20/2 -2012
Mötet ålägger Louise att ta fram en lista på barer att besöka.

§10 Inspirationsutflykter Följande typer av inspirationsutflykter planerar vi att ha:

- Pubrundor
- Besök hos återförsäljare för att söka inspiration.

§11 Deadline för idétavla Deadline sätts till då vi har laggt upp en design.

§11.1 Övrigt

- 1 Robin tycker Lars har fina kläder idag.
Louise har inget att tillägga.
- 2 Robin skall göra en kallelse till nästa möte.
- 3 Lars skall lägga till Louise i gruppen på dsek.

§12 RFMA Robin Lindberg förklarar mötet avslutat klockan 19.15.

Mötessekreterare Justeras

Lars Gustafson Robin Lindberg